

扬州市发展和改革委员会文件

扬发改许发〔2018〕88号

扬州市发改委关于调整六圩污水处理厂三期 工程建设内容和总投资的通知

扬州市洁源排水有限公司：

你公司报来的《关于请求调整六圩污水处理厂三期工程项目管网部分建设内容的请示》（扬洁排〔2018〕4号）收悉。六圩污水处理厂三期工程已经我委扬发改许发〔2012〕816号文批复初步设计，目前，厂区5万吨/日的污水处理厂已建成，污水泵站建成3座、在建1座；由于规划和行政区划调整等原因，部分管网和1座泵站无法按原批复建设。根据你公司申请，经与省发改委沟通，原则同意调整项目建设内容，具体如下：

一、项目选址：主要涉及邗江区、新城西区、市经济技术开发区、杨庙镇，不涉及新增用地，具体按市规划局2017年12月16日确认的“扬州市六圩污水处理厂三期工程调整后污水管网

总图”执行。

二、建设规模及主要内容：该项目三期工程，由新建污水泵站 5 座，调整为新建 4 座、改扩建 1 座。管径 DN400-1500 污水主次干管总长由 42.86 公里调整为 41.6 公里，其中调出污水管网长约 27.08 公里，调进污水管网长约 25.81 公里。具体按照专家审查确定的初步设计文本实施。厂区建设内容不变。

三、总投资及资金来源：项目总投资由 38386 万元调整为 37547 万。

四、项目建设期延至 2018 年 9 月底，其它仍按扬发改许发〔2012〕816 号文执行。

接通知，请根据调整后的建设规模和概算总投资抓紧组织施工。项目实施过程中要严控工程造价，严把质量关，确保工程顺利实施。工程竣工报我委组织竣工验收后，方可交付使用。

根据国家发改委等部委《关于加快投资项目在线审批监管平台应用的通知》要求，为加强事中事后监管，请在项目实施过程中通过江苏省投资项目在线审批监管平台及时、如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等基本信息，并主动配合项目稽察和事中事后监管。

扬州市发展和改革委员会

2018年4月4日



项目代码：2016-321003-77-01-305920



抄送：市国土、规划、环保、建设局。

扬州市发展和改革委员会办公室

2018年4月4日印发
